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REPARATII REZERVOARE DEPOZIT BACAU 
Proiect no. E458 
Antreprenor General : SC CONFIND SRL 
Data : 06.11.2013 
 

 
1. INTRODUCERE 

 
 

1.1 Scopul Proiectului 
    Proiectul “Modernizare Depozit Bacau-Reparatii rezervoare existente”a avut ca scop 
pastrarea  capacitatii de stocare a depozitului de produse petroliere(benzina, motorina) existent, 
prin executia de reparatii la un numar de 4 rezervoare de 1000mc.Depozitul Bacau a fost  
operational din anul 1975 si utilizat pana la inceputul lucrarilor de modernizare.  
Reparatia celor 4 rezervoare avand capacitatea de 1000mc s-a efectuat, urmarind urmatoarele 
obiective principale: 
 Imbunatatirea fiabilitatii printr-un proces eficient din punct de vedere economic 
 Marirea de duratei de viata a rezervoarelor 
 Expluatarea in conditii de siguranta operationala 
 Indeplinirea cerintelor legale de mediu 
 Reducerea costurilor operationale si de intretinere 
 Respectarea politicii HSE OMV PETROM si a celor 8 Reguli de Aur 

 
 
1.2 Principalele lucrari mecanice in cadrul Proiectului “Modernizare Depozit Bacau-
Reparatii Rezervoare” 
 
In cadrul proiectului s-au executa, in principal, urmatoarele categorii de lucrari:  
 

 Reparatie rezervoare stocare produs : 
o Reparatie 3 rezervore motorina-1000mc 
o Reparatie 1rezervor benzina-1000mc 

 

 Reparatiile de rezervoare au constat in urmatoarele lucrari mecanice dar si unele de 
natura electrica: 

o Reparatii fund rezervor existent. 
o Executie fund nou rezervor. 
o Inlocuire prima virola. 
o Montaj racorduri noi pe manta si capac rezervor. 
o Montat scari de acces si podete noi pe manta si capac rezervor. 
o Executie sistem ancorare rezervor 
o Executie sablare si vopsitorie rezervor 
o Executie sistem de protectie cu paratraznet. 
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2.0 Prezentare proiect  
 
2.1 Date generale 
 
Proiectul “Modernizare Depozit Bacau-Reparatie Rezervoare”este marca SC CONFIND SRL de 
la inceput pana la finalizare.Etapele acestului proiect au fost urmatoarele: 

 Executia  de catre echipa de proiectare Confind avand ca subcontractor  firma de 
proiectare Optimatic Solutions a proiectului de “Reparatii Rezervoare”-stocare produse 
petroliere 

 Aprovizionarea materialelor pentru executia subansamblelor rezervoarelor  

 Uzinarea la sectia de cazangerie Confind a tuturor subansamblelor ce intra in 
componenta rezervoarelor  

 Transportul reperelor in santier cu autocamioane din parcul  auto Confind 

 Montajul reperelor in santier cu echipe de lucratori(lacatusi mecanici,sudori) -Confind   
folosind tehnologii de montaj si sudura de inalta performanta. 

 Coordonarea in santier a echipelor de lucratori(lacatusi mecanici,sudori) de catre o 
echipa de proiect compusa din ingineri si maistri Confind. 
 
  

2.2 Valoare proiect 
 
  Valoarea intregului proiect “Modernizare Depozit Bacau-Reparatii Rezervoare” a fost in 
cuantum de 619,793.34 euro si a fost impartita dupa cum urmeaza: 

 Proiectare reparatii rezervoare-70,775.00euro 

 Reparatie rezervoare-449,018.34euro 

 Generalitati(organizare de santier,documente relevante proiect, etc)- 100,000euro 
 
 
2.3 Etape de finalizare(Milestones)  
 
Data de start a proiectului “Modernizare Depozit Bacau-Reparatii rezervoare” a fost 15.10.2012, 
si a inceput cu partea de proiectare a reparatiilor de rezervoare. Data de start a lucrarilor 
mecanice a fost 28.02.2013 iar data de finalizare a lucrarilor mecanice a de 15.08.2013.Data de 
punere in functie a intregului depozit este de 31.03.2014. 
  Diferenta intre proiectul “Modernizare Depozit Bacau-Reparatii rezervoare existente” si 
proiectul “Modernizare Depozit Bacau-Constructie rezervoare si legaturi conducte ” este ca la 
acest priect nu au existat etape de finalizare(milestones) contractuale ci doar data de start si 
data de finalizare. 
 

2.4  Structura organizatorica(Organigrama Proiect) 
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Proiectul “Modernizare Depozit Bacau-Reparatii rezervoare existente” a fost coordonat de  o 
echipa de proiect formata din ingineri si maistri cu experienta in domeniu, distribuiti pe 
specialitati conform organigramei de mai jos: 

Project Manager 

Grigore Ciprian

Manufacture 

Manager

Ilie Dorin

 
Site  Manager TCW

Apostol Gheorghe

Manufacturing  

Engineer

Geangu Petre

26.06.2013Project Organogram Rev 2
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QC Manager

Andreescu Daniel

Procurement 

Manager

Ene Doru

HSE Manager

Mandris Costel

 AQ/CQ 

Podosu Dorin

Foreman

 Dinu Dan

HSE Supervisor

Nita Marcian

AQ/QC           

Supervisor

Dumitrescu Constantin 

Administration/Management Team

Manufacture Team

Construction Team
Manufacturing 

team

 

Confind President

Ioan Simion

Welding 

 Supervisor

Voina Heinrich

Technical Manager

Bostina Dumitru

Document Controller

Comanescu Lavinia

Tanks foreman

Cane Ion

Welding 

Specialist-RTS

 Bacioiu Adelina

Engineering 

Department

Vladescu Mircea

QA Manager

Apostol Daniela

 

 

 
2.5 Raportare Progres 
     Raportarea progresului in proiectul “Modernizare Depozit Bacau-Reparatii rezervoare 
existente” a urmarit doua directii: 

 Raportarea fizica a progresului a fost efectuata conform graficului de executie aprobat de 
beneficiar si s-a cuantificat prin rapoarte zilnice, rapoarte saptamanale,rapoarte 
lunare.Toate rapoartele de progress saptamanale si lunare au fost finalizate cu sedinte de 
progres saptamanale si lunare in care au fost dezbatute toate problemele stringente din 
santier la momentul respectiv. 

 Raportarea valorica a progresului a fost efectuata conform graficului de executie aprobat 
de beneficiar si s-a cuantificat prin situatii de plata lunare.  
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Time data TRCW Bacau Depot 

       
Constru

ction 

Weeks 

Data 

Baseline/ 

Planned 

Weekly 

Work 

Scheduled 

work 

Percentage 

Baseline 

Actual 

Work 

Percentage 

Actual 

CW34 19.08.2012 0 0 0.00% 0 0.00% 

CW35 26.08.2012 9.5 10 0.05% 0 0.00% 

CW36 02.09.2012 0.5 10 0.05% 0 0.00% 

CW37 09.09.2012 10 20 0.11% 100 0.54% 

CW38 16.09.2012 15 35 0.19% 150 0.82% 

CW39 23.09.2012 25 60 0.33% 250 1.36% 

CW40 30.09.2012 30 90 0.49% 300 1.63% 

CW41 7.10.2012 35 125 0.68% 350 1.90% 

CW42 14.10.2012 45 170 0.92% 450 2.45% 

CW43 21.10.2012 50 220 1.20% 500 2.72% 

CW44 28.10.2012 55 275 1.49% 550 2.99% 

CW45 4.11.2012 60 335 1.82% 600 3.26% 

CW46 11.11.2012 60 395 2.15% 600 3.26% 

CW47 18.11.2012 65 460 2.50% 650 3.53% 

CW48 25.11.2012 70 530 2.88% 700 3.81% 

CW49 2.12.2012 35 565 3.07% 750 4.08% 

CW50 9.12.2012 35 600 3.26% 800 4.35% 

CW51 16.12.2012 35 635 3.45% 850 4.62% 

CW52 23.12.2012 35 670 3.64% 875 4.76% 

CW1 30.12.2012 35 705 3.83% 850 4.62% 

CW2 6.01.2013 30 735 4.00% 900 4.89% 

CW3 13.01.2013 35 770 4.19% 950 5.16% 

CW4 20.01.2013 35 805 4.38% 950 5.16% 

CW5 27.01.2013 45 850 4.62% 1000 5.44% 

CW6 3.02.2013 50 900 4.89% 1050 5.71% 

CW7 10.02.2013 50 950 5.16% 1100 5.98% 

CW8 17.02.2013 60 1010 5.49% 1250 6.80% 

CW9 24.02.2013 75 1085 5.90% 1500 8.15% 

CW10 3.03.2013 90 1175 6.39% 1950 10.60% 

CW11 10.03.2013 110 1285 6.99% 2200 11.96% 

CW12 17.03.2013 125 1410 7.67% 2500 13.59% 
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CW13 24.03.2013 135 1545 8.40% 2700 14.68% 

CW14 31.03.2013 150 1695 9.21% 2950 16.04% 

CW15 7.04.2013 199 1894 10.30% 3700 20.11% 

CW16 14.04.2013 391 2285 12.42% 4860 26.42% 

CW17 21.04.2013 312 2598 14.12% 5895 32.05% 

CW18 28.04.2013 608 3206 17.43% 5990 32.56% 

CW19 05.05.2013 1017 4223 22.96% 6455 35.09% 

CW20 12.05.2013 1160 5383 29.26% 7550 41.04% 

CW21 19.05.2013 1637 7020 38.16% 8660 47.08% 

CW22 26.05.2013 1714 8734 47.48% 9245 50.26% 

CW23 02.06.2013 1551 10285 55.91% 10685 58.09% 

CW24 09.06.2013 1231 11516 62.60% 11765 63.96% 

CW25 16.06.2013 1181 12697 69.02% 12620 68.61% 

CW26 23.06.2013 1318 14015 76.19% 14225 77.33% 

CW27 30.06.2013 1258 15273 83.03% 15624 84.94% 

CW28 07.07.2013 1120 16393 89.11% 16585 90.16% 

CW29 14.07.2013 845 17238 93.71% 17325 94.18% 

CW30 21.07.2013 513 17751 96.50% 17890 97.25% 

CW31 28.07.2013 387 18138 98.60% 18231 99.11% 

CW32 04.08.2013 103 18241 99.16% 18345 99.73% 

CW33 11.08.2013 50 18395 100.00% 18395 100.00% 
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 Urmarirea efectiva a progresului valoric a fost efectuata conform graficului de 
mai jos: 

 

 VOWD - Value of work down TRCW Bacau Depot Revamp 

        

        

Data 

Bugeted cost of work scheduled    

BCWS 

Actual cost of work performed       

ACWP 

Monthly Cumulated Percentage Monthly Cumulated Percentage 

2013 

Jan-13 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00% 

Feb-13 0.00 0 0.00% 0.00 0.00 0.00% 

Mar-13 210,890.00 210,890.00 34.03% 195,513.00 195,513.00 31.54% 

Apr-13 110,235.00 321,125.00 51.81% 98,417.53 293,930.53 47.42% 

May-13 78,152.00 399,277.00 64.42% 77,531.52 371,462.05 59.93% 

Jun-13 89,650.00 488,927.00 78.89% 90,891.05 462,353.10 74.60% 

Jul-13 36,120.00 525,047.00 84.71% 37,952.55 500,305.65 80.72% 

Aug-13 78,549.00 603,596.00 97.39% 95,134.97 595,440.62 96.07% 

Sep-13 10,000.00 613,596.00 99.00% 9,829.60 605,270.22 97.66% 

Oct-13 6,200.00 619,796.00 100.00% 14,523.00 619,793.22 100.00% 
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2.6 QA/QC 
    Proiectul “Modernizare Depozit Bacau-Reparatii rezervoare existente”din punct de vedere al 
calitatii a fost urmarit atat in faza de uzinare a reperelor cat si in faza de montaj in santier sa 
indeplineasca cerintele standardelor de calitate implementate de SC Confind SRL cat si a 
standardului de specialitate SR EN 14015. 
Pentru respectarea acestor standard de control si asigurare a calitatii au fost concepute metode 
de lucru, aprobate de beneficiar prin sistemul de monitorizare a proiectului “Share Point”. 
In faza de uzinare a reperelor urmarirea din punct de vedere al controlului calitatii a fost 
efectuata de reprezentantii sectiei Confind unde au fost uzinate reperele,in baza “PIT-Plan de 
Inspectie si Testare” elaborate de departamentul de Control al calitatii si aprobat de Beneficiar. 
Progresiv cu livrarea reperelor in santier au fost efectuate receptii calitative impreuna cu 
reprezentantii beneficiarului. 
In faza de montaj in santier a reperelor urmarirea punct de vedere al controlului calitatii a fost 
efectuata de reprezentantii din santier  Confind in baza “PIT-Plan de Inspectie si Testare” 
elaborate de departamentul de Control al calitatii si aprobat de Beneficiar.Fiecare faza din “PIT-
Plan de Inspectie si Testare” a fost concretizata cu un document de calitate intocmit si semnat 
de contractor si beneficiar. 
 
2.7 HSE 

Din punct de vedere HSE acest proiect a insemnat  pentru CONFIND  o etapa a drumului 
propus  spre obtinerea unei CULTURI a sigurantei, cerinta prioritara a Beneficiarului lucrarii : 
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zero incidente / accidente de munca .Printr-un Management HSE bine integrat in Managementul 
Companiei  avand un FEEDBACK eficient, lucrarile proiectului “Modernizare Depozit Bacau-
Reparatii rezervoare existente”au avut la baza siguranta si securitatea  tuturor operatiilor 
efectuate, responsabilitatea sociala si sustenabilitatea. 

Fiecare etapa a lucrarilor efectuate de CONFIND in cadrul lucrarilor  de constructie 
rezervoare si legaturi conducte, mai inainte de problemele productive a tinut cont de cerintele  
Legii 319/2006 (a Sanatatii si Securitatii in Munca) ,a Standardelor  HSEQ OMV PETROM care 
sunt aliniate celor 12 elemente ale Politicii HSEQ  OMV PETROM, a Procedurile de lucru si 
operationale specifice, de cele 8 REGULI DE AUR OMV PETROM  si nu in ultimul rand de 
ultima editie a POLITICII DE SUSTENABILITATE HSSE A  OMV PETROM SA 

Orice activitatea efectuata la  Constructia de rezervoare (inclusiv pentru Subcontractori) a 
avut la baza o evaluare a riscurilor, o evaluare / selectie a fortei umane , de dorit facuta pe 
termen lung ,a carei eficacitate a constientizarii lucratorilor s-a urmarit prin instruri TOOLBOX 
MEETING-uri planificate si neplanificate 

De-a lungul lucrarilor efectuate de catre CONFIND in anul 2013 pe primul loc a fost Forta 
umana care a trebuit sa fie  cu maxima atentie  gestionata de catre  Managementul Firmei printr-
un Program preventiv din care sa nu lipseasca  ergonomia locurilor de munca, sanatatea si 
siguranta lucratorilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.0 Documentatie fotografica 
 
3.1 Documentatie fotografica reparatii rezervoare 
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4.0 Concluzii 
 
PERFORMANTE  HSE  
Accident & injury information 

Descriere 
Sfarsit Trim IV 

2012 
Trim. I 
2013 

Trim. II 
2013 

Aug. 
2013 

     

Fist Aid FAI  0 0 0 0 

Accidente usoare(incidente cu trat. Medic.) MTI 0 0 0 0 

Restrictii medic. (dupa accident) RW 0 0 0 0 

Accid. Munca  LTI 0 0 0 0 
Deces FAT 0 0 0 0 

Total hours  850 2950 15624 18395 
Total of injuries 0 0 0 0 

LT&I Rate: Totalx200000/Total hours 0 0 0 0 

Explicatie (Termeni folositi)   

 

 FAI – incident urmat de acordarea de prim ajutor –raniri usoare care nu necesita prim 

ajutor, sau da, cum ar  fi : bandajari,  etc.  

 FAR –rata de deces –Numarul de decese din randul angajatilor proprii si / sau a 

contractorilor; 

(FAR = (FAT/ore lucrate)x200.000) 

 FAT- fatalitate – un deces ce rezulta dintr-un accident ce are legatura cu munca ( deces 

in cel mult 12 luni de la data producerii accidentului, ca urmare al acestuia) 

 Ore lucrate –numar total e ore realizate de salariati (proprii + contractori) 

 Zile de lucru pierdute –numar de zile pierdute datorita unui accident, incluzand si zilele de 

sarbatori legale (includ LWDI si LTI) 
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 LWDI –accident cu ITM – accident, mai putin deces , care are incapacitate de munca 

(ITM) 

 LTI-accident cu timp pierdut (lost time injury)– suma accidentelor avand ca rezultat 

deces, invaliditate, plus cele cu ITM (LWDI); ( LTI=FAT+LWDI) 

 LTIR-frecventa accidentelor cu timp poierdut- cifra care ajuta la evaluarea frecventei 

accidentelor cu ITM ;(LTIR=LTI/ore lucrate) x200.000) 

 LTIS-severitatea accidentelor cu timp pierdut –cifra care dscrie severitatea medie a unui 

LTI , in raport cu timpul de lucru realizat ;(LTIS=zile de lucru pierdute /ore lucrate) x 200.000) 

 MTI-incidente cu tratament medical – accident in legatura cu munca, mai putin sever 

decat cele cu ITM sau deces, insa mai ever decat cele care necesita un simplu tratament de 

prim ajutor (FAI) 

 Incident fara urmari (Near miss)-incident care nu a  avut consecinte asupra oamenilor sau 

bunurilor, dar car ar fi putut duce la un accident de munca sau la pierderi. 

 -RWI-accident de munca urmat de restrictionarea activitatii – cand un salariat poate sa-si 

reia activitatea dupa un accident de munca, insa cu restrictii (in special recomandari medicale) 

 -TRI-numarul total de accidente raportabile- TRI=FAT+LTI+RWI+MTI (numar) 

 -TRIR-frecventa accidentelor raportabile-cifra ce ajuta la evaluarea frecventei medii a 

incidentelor in raport cu timpul lucrat ; (TRIR=TRI/ore lucrate )x200.000 

 -Act nesigur- comportament nesigur care in conditii diferite ar putea conduce la un 

incident  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolutia numarului de ore la sfarsitul perioadei si a LTIR 
 
 
 
 
 
 
 

Evolutia numarului de ore proiect (sept. 2012-aug.2013) 
 
Zero accidiente , raniri, 

LTIR = ZERO. 
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